



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. H134/10/15013
o provedení stavebních prací, uzavřená podle § 536 obchodního
zákoníku a § následujících

8/12/0119

Komerční banka a.s. 53001461/0100 (v SoD je Česká spořitelna)

I. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **Statutární město Liberec**
PSČ, sídlo : nám. Dr.E.Beneše 1, 460 59 Liberec
IČ : 00262978
DIČ : CZ00262978
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
zast.ve věcech technických: Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného
majetku
bankovní spojení : Komerční banka a.s. 1089692/0800
tel.: +420 485 243 111, fax : +420 485 243 113

1.2 Zhotovitel : **SYNER, s.r.o.**
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
sídl o : 460 01 Liberec 4, Dr. Milady Horákové 580/7
zastoupený : Ing. Martinem Borovičkou - jednatelem společnosti a
Robertem Špottem - jednatelem společnosti
ve věcech technických : Ing. Václavem Brodským, technickým ředitelem
IČ : 482 92 516
DIČ : CZ48292516
Bankovní spojení : Komerční banka a.s. 53001461/0100
Telefon : +420 488 124 222
Fax : +420 488 124 200

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla označeného jako „Revitalizace Soukenného náměstí - realizace“ . Smluvní strany si přejí tuto smlouvu změnit a proto uzavírají tento dodatek.

Tento dodatek č. 3 doplňuje uzavřenou Smlouvu a dodatek č. 1.a 2 následovně :

Článek III. Termín plnění

Dle uzavřeného dodatku č. 1 ke smlouvě, článku III. odst. a) došlo k předání staveniště 11. 5. 2012, proto se přiměřeně prodlužuje termín dokončení stavby následovně :

čl. 3.2. ukončení stavby 30.11.2012
se nahrazuje se novým termínem 31. 1. 2013.

Dále se doplňuje

článek V. Platební podmínky,
a to sice tak, že se k původnímu znění tohoto článku doplňuje odstavec 5.7. v tomto znění:

5.7. Fakturace :

- v roce 2012 bude zhotoviteli uhrazena částka 7 000 000,00 Kč,
- v roce 2013 bude zhotoviteli uhrazena částka 10 942 052,62 Kč (tato částka je vč. úroků s prodlouženou splatností tj. do 30.6.2013)


- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2) Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.
- 3) Ostatní ujednání Smlouvy (smlouvy o dílo č. H134/10/15013) a dodatku č.1,2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 4) Tento dodatek Smlouvy je uzavírán v souladu usnesením č. 780 z 16. schůze rady města, konané dne 2. 10.2012.

V Liberci dne 14. 11. 2012

Za objednatele

Statutární město Liberec:

Bc. Martina Rosenbergová
přímátorka města



V Liberci dne

Za zhotovitele :

SYNER, s.r.o.

Ing. Martin Borovička
jednatel společnosti

Robert Špott
jednatel společnosti

SYNER
SYNER s.r.o. Dr. M. Horákové 580/7,
160 01 Liberec 4, DIČ CZ46292516

