Tiskova zprava

Rozsirena informace o prodlouzeni uzavirky
Rumjancevovy ulice

LIBEREC

Protoze se neustale mnozi dotazy obcant na uzavirku Rumjancevovy ulice, jak se
lidé vraceji z dovolenych, posilame rozsSifenou zpravu o soucasném stavu.

Rumjancevova ulice byla uzaviena pocatkem cervence z duvodu vybudovani
prechodu pro chodce u knihovny a moznosti propojeni rekonstruovanych siti
v ulicich Voronézska a Liliova na stavajici sité. Planované zpristupnéni ulice se
vsak z duvodu havarijniho stavu vodovodu a plynovodu posunulo o dva
mésice.

Vlastnik plynovodu po provedeni dalSich sond navrhl vyménu potrubi v celé délce
ulice. Vlastnik vodovodniho rfadu pak rovnéz upozornil na nebezpeli moznych
poruch vice nez sto let starého vodovodniho potrubi v pfipadé vykopovych praci.
Nasledné zajistil i kamerovou prohlidku kanalizace. Oba vlastnici navrhli zajistit
okamzité investicni zamér na vymeénu siti, jejichz Spatny technicky stav by v kratké
dobé zpulsobil havarie a s tim spojené dalSi uzavirky a poskozeni asfaltového
povrchu ulice.

Vzhledem k témto skutecnostem, s prihlédnutim ke stavu komunikace, jejiz povrch
se misty rozpada, a ke skutecnosti, ze Rumjancevova ulice je dulezitou tepnou
v centru mésta, jejiz kazda uzavirka nesmirné komplikuje dopravni situaci, navrhl
odbor technické spravy verejného majetku vedeni mésta nasledujici postup:

¢ prodlouzit uzavéru Rumjancevovy ulice do 10. 10. 2011
e UMOZNit spravcum siti vymeénu siti v Rumjancevové ulici
e provést celoploSnou opravu povrchu komunikace

Stavebni prace souvisejici s havarijnim stavem plynovodu, vodovodu a kanalizace
budou dokonceny do 30. 9. 2011 a nasledna definitivni povrchova uprava
komunikace v Rumjancevové ulici do 10. 10. 2011.

Casovy harmonogram narudilo dvoudenni zdrZeni praci, které zavinilo skalnaté
podlozi dlouhé 25 metrd, na které sitafi narazili u knihovny. Dale vsak pokracovali

vewvs

harmonogram bude dodrzen.
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